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FIDIC-Verträge: Hintergrund

- FIDIC: Fédération Internationale des 

Ingénieurs-Conseils (Sitz: Genf)

- Standardverträge für internationale Bauprojekte

- Gründe für die Verwendung von 

Standardverträgen in internationalen Projekten
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Überblick über die verschiedenen FIDIC-Verträge

- Red Book: Conditions of Contract for Construction

- Yellow Book: Conditions of Contract for Plant and 
Design-Build

- Silver Book: Conditions of Contract for EPC/Turnkey 
Projects

- Green Book: Short Form of Contract

- White Book: Client Consultant Model Services 
Agreement

- Gold Book: Design, Build & Operate Form

- … 
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Überblick über die verschiedenen FIDIC-Verträge

Engineer? Design Abrechnung

Red Book (+) Employer Aufmaß

Yellow Book (+) Contractor Pauschalpreis

Silver Book (-) Contractor Pauschalpreis

Green Book (-) offen offen

Risiko des Contractors und Vertragspreis:
steigend von RB über YB bis hin zum SB

Green Book:
kompakter; konzipiert für kleinere und einfachere Vorhaben



23.02.2011 6

Anwendbares Recht

- FIDIC-Verträge grds. recht detailliert, aber kein 
abschließendes Regelwerk

- nationales Recht kommt ergänzend zur 
Anwendung (vgl. Sub-Clause 1.4 SB/YB/RB)

- Bestimmung des anwendbaren nationalen 
Rechts durch Parteivereinbarung

- wenn deutsches Recht: Werkvertragsrecht nach 
§§ 631 ff. BGB

- Inhaltskontrolle nach AGB-Recht
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Charakteristika der FIDIC-Verträge

- spezielle Vorschriften für die Gestaltung des Zeitplans 
und für Zeitverlängerungen

- Kompensation für Verzögerungen grds. nur als 
pauschalierte Delay Damages

- ausdifferenzierte Bestimmungen für Fertigstellungstests 
und Ab- bzw. Übernahmeverfahren

- detaillierte (Mängel-)Haftungs- und 
Versicherungsregelungen

- Haftung durch Höchstbetrag beschränkt

- genau geregeltes Claim Management und 
Streitlösungsverfahren
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Vertragsbestandteile und Rangverhältnis 

(Sub-Clause 1.5 SB/YB/RB)

1. Contract Agreement (if any)

2. Letter of Acceptance (not SB)

3. Letter of Tender (incl. Appendix to Tender) (not SB)

4. Particular Conditions

5. General Conditions

6. Employer’s Requirements / Specification

7. Drawings

8. Schedules (not SB)

9. Contractor’s Proposal / Tender + other documents
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Übersicht General Conditions (SB/YB/RB)

1. General Provisions

2. The Employer

3. The Engineer / The Employer‘s 
Administration

4. The Contractor

5. Design / Nominated 
Subcontractors

6. Staff and Labour

7. Plant, Materials and Workmanship

8. Commencement, Delays and 
Suspension

9. Tests on Completion

10. Employer‘s Taking Over

11. Defects Liability

12. Tests after Completion / 
Measurement and Evaluation

13. Variations and Adjustments

14. Contract Price and Payment

15. Termination by Employer

16. Suspension and Termination 
by Contractor

17. Risk and Responsibility

18. Insurance

19. Force Majeure

20. Claims, Disputes and 
Arbitration
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Übersicht General Conditions (GB)

1. General Provisions

2. The Employer

3. Employer‘s Representatives

4. The Contractor

5. Design by Contractor

6. Employer‘s Liabilities

7. Time for Completion

8. Taking-Over

9. Remedying Defects

10. Variations and Claims

11. Contract Price and 
Payment

12. Default

13. Risk and Responsibility

14. Insurance

15. Resolution of Disputes
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Eignung der FIDIC-Verträge für Gewerke 

eines Offshore-Windparks

- Silver Book: weniger geeignet

- Yellow Book: insb. Windturbinen, Gründungsstrukturen + 
Umspannplattform, ggf. auch Innerparkverkabelung

- Red Book: Innerparkverkabelung, ggf. Bodenuntersuchungen

- Gold Book: soweit nicht nur EPCI, sondern auch Betrieb 
durch Contractor vorgesehen (insb. Windturbinen oder 
Umspannplattform)

- Green Book: Bodenuntersuchungen, weniger komplexe 
Gewerke

- White Book: Verträge mit Engineer, Zertifizierer, Marine 
Warranty Surveyor, Designern und Beratern

- bei allen Verträgen spezifischer Anpassungsbedarf für 
Offshore-Windprojekte
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Rolle des Engineers

Engineer

Contractor Employer
Yellow 

Book

White 

Book

Befugnisse des Engineers

Vertragsbeziehungen

Quelle: VBI
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Issue of the Submission Issue of the 8.1 10.1 Issue of 11.9 Issue of

Tender of the Letter of Commencement Taking-Over Performance

Documents Tender Acceptance Date Certificate Certificate

Base Defects

Date Notification

Period

8.2 Time for

Completion

28d <28d Delay attributable         11 Notifying <21d

of the                   of Defects

Contractor

Tender 4.2 Issue of the                            9.1 Tests on   Remedying

period Performance                                Completion of Defects

Security

4.2 Return of

the Performance

SecurityBauablauf (SB/YB/RB) Quelle: FIDIC
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Bauablauf nach Green Book

Commen-

cement 

Date

Taking-

Over 

Notice

Cl. 8.2

Time for 

completion

Cl. 7.1

Time 

Extension
Delay 

Cl. 

7.4

Remedying 

defects, Cl. 

9.1

Legal 

liability

Damage No delay damages

Quelle: VBI
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Tests and Taking-Over (SB/YB/RB)

Tests on Completion (Cl. 9)

Taking-Over Certificate (Sub-Cl. 10.1)

= Gefahrübergang (Sub-Cl. 17.2); Beweislastumkehr?

Defects Notification Period (Sub-Cl. 1.1.3.7)

FIDIC: 365 Tage

Performance Certificate (Sub-Cl. 11.9) 

Gesetzliche Gewährleistung (Sub-Cl. 11.10)

§ 634a BGB: 5 Jahre für Bauwerke
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Zeitplanung und Verzögerungsschadensersatz 

(SB/YB/RB)

- Commencement Date (Sub-Clause 8.1) + Time 

for Completion (Sub-Clause 1.1.3.3 + 1.1.5.6)

- Einreichung Programme + Updates

(Sub-Clause 8.3)

- Extension of time (Sub-Clause 8.4 + 8.5)

- Beschleunigungsmaßnahmen (Sub-Clause 8.6)

- pauschalierte Delay Damages (Sub-Clause 8.7)

- grds. kein weiterer Schadensersatz
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Nicht-/Schlechterfüllung (SB/YB/RB)

- Zeitüberschreitung: pauschalierte Delay Damages

- Schlechtleistung: zunächst Nachbesserung

(Cl. 11)

- Ausbleiben der Leistung: Employer/Engineer 

kann Nachfrist setzen und ggf. mindern, eine 

Ersatzvornahme auf Kosten des Contractors 

vornehmen oder kündigen und den Ersatz von 

Mehrkosten verlangen (Sub-Cl. 11.4, 15.1 bis 15.3)

- ggf. Schadensersatz nach nationalem Recht
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Leistungsänderungen (SB/YB/RB)

- Initiierung von Variations durch Engineer
(Sub-Cl. 13.1) oder Contractor (Sub-Cl. 13.2)

- Ggf. vorab Anforderung eines Vorschlags des 
Contractors zur Ausführung der 
Leistungsänderung, Anpassung Zeitplan + 
Vertragspreis (Sub-Cl. 13.3)

- Contractor darf Ausführung nur aus bestimmten 
Gründen verweigern (Sub-Cl. 13.1)

- Einigung über terminliche und finanzielle 
Konsequenzen ggf. erst im Nachgang
(→ Streitschlichtungssystem)



23.02.2011 19

Streitschlichtungssystem (SB/YB/RB)

Engineer / Employer

Dispute Adjudication Board

Einigungsversuch der Parteien

Schiedsgericht 

Staatliches Gericht
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Festlegungen des Engineers/Employers 

(SB/YB/RB)

Claim Anmeldung Begründung

Ausschlussfrist Frist Einigung

Festlegung

Vor-

läufige 

oder 

end-

gültige 

Bindung

Zeitachse

28 Tage 42 Tage

(= weitere 

14 Tage)
Quelle: VBI

42 Tage für 

Bestätigung/

Ablehnung
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Party gives 20.2 Parties 20.4 A Party refers 20.4 A Party may 20.6 A Party

notice of the appoint the the dispute to the issue a „notice of may initiate

intention to DAB DAB dissatisfaction“ arbitration

refer a dispute

to a DAB

Parties present Amicable

submissions to the DAB settlement

<28d <84d                          <28d >56d

DAB gives Arbitrator/s

its decision appointedt

DAB und Schiedsgericht (SB/YB/RB) Quelle: FIDIC
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