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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen 

I. Entwicklungsphase

1. Baugrunderkundungen

2. Risikoanalysen

3. Energieertragsprognosen

4. naturschutzfachliche oder meteorologische Gutachten 

etc.
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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen 

II. Konstruktions- und Ausführungsphase

1. Die Lose

- die WEA

- die Gründungsstrukturen

- die Innerparkverkabelung

- die Offshore-Umspannplattform

2. Die Leistungen

- Konstruktion und Planung

- Fabrikation

- Landtransport

- Seetransport

- Installation
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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen 

II. Konstruktions- und Ausführungsphase

3. Verschiedene Verträge

- Marine Warranty Surveyor

- Zertifizierer

- Projektmanagment

- Hafenmiete

- kleinere Bau- und Lieferleistungen

4. Versicherung und Finanzierung
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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen 

III. Vertragsrechtliche Strukturierung

1. Vergabe an Generalunternehmer

- bisher nicht Marktpraxis –

2. Vergabe in Einzellosen (Multicontracting)

- Marktpraxis -
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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen

IV. Die Vergabephase

Problem: Ausschreibung?

1. Öffentliche Auftraggeber

- §§ 98 ff. GWB 

- Vergabeverordnung/Sektorenverordnung

- VOB Teil A

2. Nicht öffentliche Auftraggeber

- Richtlinien und Anforderungen von Förderbanken (z.B. 

EIB)

- zukünftige Gesellschafterstruktur
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Teil 1 Vertragsrechtlicher Rahmen

V. Sonderthematik Schiffstransporte

1. Idealbild: EPC-Lösung im Teilgewerk

2. Realität:  Gesonderte Vergabe des Schiffstransports

3. Anforderungen an Charter-Agreements 

(Dazu Vorträge Dr.Trost/Maguin)
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

I. Rechtliche Einordnung 

1. Planungs- und Bauleistungen exklusive Seetransport 
sind Kauf- oder Werkverträge

2. Schwerpunkt auf Lieferung und Übereignung: 
Kaufvertrag

3. Herstellung durch den Verkäufer: Werkliefervertrag und 
Anwendung von Kaufrecht

4. Schwerpunkt der Leistung bei Montageverpflichtung

5. Rechtsprechung bei Windenergieanlage uneinheitlich 
(OLG Schleswig: Kaufvertrag; LG Hannover [n. rkr.]: 
Werkvertrag)
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

II. AGB Kontrolle Teil 1

- standardmäßige Verwendung von Vertragsmustern 

führt zur Qualifikation als AGB

- eingeschränkte Inhaltskontrolle im Rechtsverkehr 

zwischen Unternehmern

- Unwirksamkeit einzelner Klauseln als Rechtsfolge

- Umqualifizierung als Individualvereinbarung bei 

ernsthaftem „zur Disposition stellen“

- Umgehungsklauseln
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Teil 2 – Praxisrelevante Vertragsthemen

III. Verzug 

1. Abhängigkeitsverhältnis der Gewerke

2. Ermittlung der Fertigstellungszeitpunkte

3. Ermittlungen der Verzugskosten 

(Projektstillstandskosten, Charterraten, Kostenersatz, 

Verschiebung der Liquiditätsplanung)

4. Voraussetzungen des Verzuges

5. AGB-Bewertung
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Teil 2 – Praxisrelevante Vertragsthemen

IV. Verzug Teil 2

Sonderthema Fundamentdesign

- Fundamentdesign als interaktiver Prozess

- Problem: Abkopplung von der Lieferkette

- Bedeutung für den Gesamtbauzeitenplan

- Verhinderung/Sanktionierung des Verzugs
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

V. Sonderthemen Teil 1

- Wetterrisiko -

- Begrenzung des Bauzeitraums

- Regelung nach BGB und VOB Teil B bei vorhersehbaren 

Witterungseinflüssen

- die Behandlung in Offshore-Verträgen
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

VI. Sonderthemen Teil 2 

- Zertifizierung –

- Berücksichtigung in allen Verträgen

- Erteilung von Konformitätsbescheinigungen und BSH-

Freigaben

- Dokumentationsverpflichtungen der Vertragspartner
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

VII. Gewährleistung

1. Risiko des Seetransports bei Gewährleistung

2. Gesetzliche Regelung (§§ 439 Abs.2, 635 Abs.2 BGB)

3. Regelung in internationalen Standardverträgen

4. Offshore-Praxis
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

VII. Gewährleistung 

- Sonderproblem Installationsschiff -

- Austausch von Großkomponenten

- Kostenrisiko bei kurzfristiger Charter

- Serienschäden

- Auswirkungen auf Finanzierung 

(Instandhaltungsrücklage)
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

VIII. Beschaffenheitsvereinbarungen/-garantien

- Kennliniengarantie -

- Kompensation für die Unterschreitung der 

Leistungskennlinie

- Nachweismöglichkeit

- IEC-Richtlinie 61400-12-1: 2005 [1] und Anforderungen 

an Standort, Messmast und Umgebungsbedingungen
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

IX. Beschaffenheitsvereinbarungen/-garantie

- Technische Verfügbarkeitsgarantie –

- Abdeckung über Wartungsvertrag

- Zusammenhang mit Gewährleistung

- Formel
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Teil 2 Praxisrelevante Vertragsthemen

X. Übereignung in der AWZ

- Anwendbarkeit des BGB in der AWZ

- Fehlende ausdrückliche Erstreckungsklausel

- analoge Anwendung der Art. 43 bzw. 45 EGBGB

- konkludente Erstreckung durch § 2 Abs.1 EEG

- Folgen für die Besicherung im Rahmen der Finanzierung  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Rainer Heidorn

Blanke Meier Evers

Rechtsanwälte in Partnerschaft

Kurfürstenallee 23

28211 Bremen


